

«Дорожная карта»

внедрения системы наставничества в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении

«Детский сад №37» село Покровское с 2020 по 2023 год

№	Наименования этапа	Мероприятия	Длительность этапа	Ответственные
1.	Подготовка условий для запуска программы «Наставничество»	- информирование педагогов образовательной организации о реализации программы «Наставничество»; - создание организационных условий для осуществления программы; - регулирование нормативно-правовой основы программы.	сентябрь – октябрь 2020	Заведующий Н.Н. Неелова Старший воспитатель Н.А. Сомова
2.	Формирование базы наставляемых	- информирование педагогов о возможностях и целях программы; - организация сбора данных о наставляемых.	октябрь 2020, август 2021	Старший воспитатель Н.А. Сомова
3.	Формирование базы наставников	- проведение мероприятия для информирования и вовлечения потенциальных наставников	октябрь 2020, август 2021	Старший воспитатель Н.А. Сомова
4.	Отбор, выдвижение и обучение наставников	- выдвижение наставников; - подготовка материалов для сопровождения наставнической деятельности.	сентябрь – октябрь 2020, май- сентябрь 2021	Старший воспитатель Н.А. Сомова
5.	Организация и осуществление работы наставника и наставляемого	- проведение обучающих и иных мероприятий для наставников; - организация текущего контроля наставнических пар.	октябрь 2020, сентябрь 2021	Старший воспитатель Н.А. Сомова
6.	Завершение наставничества	- проведение итогового мероприятия, по взаимодействию наставника с наставляемым с предоставлением отчета о проведенной работе	май 2023	Старший воспитатель Н.А. Сомова

Заведующий



Н.Н.Неелова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575778

Владелец Неелова Наталья Николаевна

Действителен с 19.04.2021 по 19.04.2022